

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Краснопольская основная общеобразовательная школа»
Торбеевского муниципального района Республики Мордовия**

ПРИКАЗ

11.11.2022г.

№56/3

«Об утверждении Плана мероприятий (Дорожная карта) и Медиа-плана по подготовке и проведению капитального ремонта здания МБОУ Краснопольская ООШ» Торбеевского муниципального района Республики Мордовия в рамках Проекта «Школа Министерства просвещения России» распределения субсидий по результатам отбора на 2023 год.»

С целью эффективности реализации мероприятий по модернизации школьной системы образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на проведение капитального ремонта в 2023 году

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить План мероприятий (Дорожная карта) по подготовке и проведению капитального ремонта МБОУ «Краснопольская ООШ» согласно приложению № 1
2. Утвердить медиа-план по подготовке и проведению капитального ремонта МБОУ «Краснопольская ООШ» согласно приложению № 2
3. Разместить данный приказ на официальном сайте МБОУ «Краснопольская ООШ»
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.



Директор МБОУ «Краснопольская ООШ»

/ М.И. Сайгашов/

Приложение № 1
к приказу №56/3 от 11.11.2022

**План мероприятий (Дорожная карта)
по подготовке и проведению
капитального ремонта МБОУ «Краснопольская ООШ»
Торбеевского района Республики Мордовия в 2023 году.**

№	Мероприятия	Срок	Исполнитель	Примечание
Организация образовательного процесса на период капитального ремонта и оснащения школы				
1	Создать рабочую группу по организационной деятельности школы во время капитального ремонта	ноябрь 2022	Директор школы	
2	Утвердить План работы и издать приказ	ноябрь 2022	Директор школы	
3	Провести инвентаризацию оборудования	ноябрь 2022	Директор школы Заместитель директора по УВР	
4	Организовать образовательный процесс обучающихся МБОУ «Краснопольская ООШ»	февраль 2023	Директор школы, Рабочая группа	
5	Определить форму обучения по классам (очное, заочное, дистанционное)	февраль 2023	Зам. директора школы по УВР	Очная форма с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (отдельных предметов)
6	Составить план размещения классов с указанием количества детей	февраль 2023	Директор школы	
7	Согласовать с Роспотребнадзором и Госпотребнадзором объекты для организации образовательного процесса	январь 2023	Директор школы, заместители	

8	Внести изменения в контракт по организации питания	Апрель-май 2023	Специалист по закупкам	
9	Подготовить и привести в соответствие с требованиями СанПин помещения для организации образовательного процесса	Июнь-август 2023	Директор школы, Заместители директора	
10	Утвердить учебный план на 2022-2023 учебный год	май 2023	Зам директора школы по УВР	
11	Составить расписание занятий, расписание звонков	февраль 2023	Зам директора школы по УВР	
12	Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников	2022-2023 гг	Зам директора школы по УВР	
13	Составить схему и график организации горячего питания учащихся	февраль май 2023	Директор школы, ответственный за горячее питание	
Подготовка школы к проведению капитального ремонта				
1	Составить и утвердить план по подготовке здания школы к капитальному ремонту	январь-февраль 2023	Директор школы Рабочая группа	
2	Уведомить работников школ об изменении условий труда	сентябрь 2022	Директор школы	
3	Организовать демонтаж оборудования интернет-связи, пожарной сигнализации	январь 2023	Заместители директора	
4	Зафиксировать последние данные <u>счетчиков</u> по теплоэнергоресурсам	перед проведением кап ремонта	Заместители директора	
Организация конкурсной процедуры капитального ремонта и оснащения школы				

1	Внести процедуру проведения открытого конкурса на проведение капитального ремонта в соответствии с ФЗ-44 в план-график, отправить на согласование в	Февраль-2023	Специалист по госзаказу Отдел госзакупок администрации района	
2	Процедура проведения открытого конкурса на проведение капитального ремонта в соответствии с ФЗ-44	февраль-апрель 2023	Отдел госзакупок администрации района	
3	Подписание актов приемки-сдачи работ по капитальному ремонту	2022-2023 гг	Директор школы Администрация района	
4	Производить оплату работ по капитальному ремонту согласно контракту	2023 г		После акта приемки - сдачи
Организация и проведение капитального ремонта и оснащения школы				
1	Составить и утвердить план по организации и проведению капитального ремонта школы	ноябрь 2022	Директор Рабочая группа	
2	Создать рабочую группу по организации деятельности школы во время капитального ремонта	ноябрь 2022	Директор школы	
3	Участвовать в межведомственном взаимодействии по вопросам контроля за проведением капитального ремонта здания	в течение срока контракта	Директор Рабочая группа	
4	Контролировать проведение <u>строительно-монтажных работ</u> в соответствии с планом-графиком	2023 г	Директор Рабочая группа	
5	Контролировать наличие сертификатов соответствия строительных материалов и оборудования, отвечающим требованиям	В течение срока контракта	Директор Рабочая группа	

	РПН и ГПН у подрядчика		группа	
Организация переезда школы после капитального ремонта				
	Организовать мероприятия по организации образовательного процесса в здании после капитального ремонта	август 2023	Директор школы Рабочая группа	После акта приемки- сдачи выполненных работ

Приложение № 2 к приказу
№56/3 от 11.11.2022 г.

Медиа-план
по подготовке и проведению капитального ремонта
здания МБОУ «Краснопольская ООШ»
Торбеевского муниципального района Республики
Мордовия в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Форма сопровождения
1	Информация о начале реализации проекта по капитальному ремонту здания школы Заседание рабочей группы	Печатные СМИ	ноябрь 2022	новости, интервью, анонсы
		Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы		
		Социальные сети		
2	Заседание Совета родителей Заседание Совет обучающихся Проведение родительских собраний	Очно	Постоянно в соответствии с Планом работы школы	Новости, анонсы, фоторепортажи, рассмотрение предложений
3	Презентация проекта капитального ремонта для различных аудиторий (обучающиеся, работники школы, родители (законные представители))	Публичные слушания	Ноябрь–август 2023	новости, статьи, анонсы, фоторепортажи
		Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы		
		Социальные сети		
4	Мероприятия по повышению квалификации педагогических работников	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	В течение года	Новости, анонсы фоторепортажи
		Социальные сети		
5	Ремонт здания, монтаж и установка оборудования в соответствии с рассмотренным дизайн-проектом	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	2022-2023 гг	Новости, фоторепортажи анонсы, статьи
		Печатные СМИ		

6	Окончание ремонта здания школы; установка и настройка оборудования; приемка	Печатные СМИ Социальные сети Интернет-ресурсы	Август 2023 г.	Новости, интервью статьи, фоторепортажи
7	Торжественное открытие	Телевидение	Сентябрь 2023г.	Новости, интервью
		Печатные СМИ		
		Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы		
8	Поддержание престижа школы и общее информационное сопровождение	Телевидение и радио	Постоянно	Интервью, статьи, новости
		Печатные СМИ		
		Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы		